

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рождественская средняя общеобразовательная школа»
Валуйского района Белгородской области**

ПРИКАЗ

от 20 апреля 2023г.

№ 62-од

О внедрении ФООП

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Назначить координатором введения ФООП заместителя директора Борисову С.В.
2. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего в следующем составе:

Руководитель - директор школы Маричева Е.А.

Заместитель руководителя — Борисова С.В.

Заместитель директора — Герасимова Е.Д.

Руководитель МО начальных классов – Дашкова Н.И.

Руководитель МО гуманитарного цикла – Подерягина Н.Ю.

Руководитель МО естественнонаучного цикла — Корчагина Н.Н.

Учитель ОБЖ — Сержанов П.Ю.

3. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования и среднего общего образования согласно приложению к настоящему приказу.

4. Утвердить Положение о рабочей группе по приведению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования в соответствие с ФООП

5. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников ОУ для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа.

6. Заместителям директора контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФООП НОО, ООО, СОО в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего приказа.

7. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Рождественская СОШ»
Валуйского района Белгородской области



Маричева Е.А.

С приказом ознакомлены:

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ООО, СОО в МОУ «Рождественская СОШ»
Валуйского района Белгородской области

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	апрель-май	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО, СОО	март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	май	Библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	апрель-август	Библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО, СОО	Июль - август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП		Руководитель рабочей группы	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников		Руководитель рабочей группы	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке			

Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО	по мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
--	-----------------------	----------------	-----------------

Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	март	Рабочая группа, классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОГТ НОО	июнь	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП	июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	июнь-июль	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП
Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП и утверждение ООП	август	Руководитель рабочей группы	Утвержденные ООП
Размещение документов и информации на сайте	постоянно	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФООП	Март	Члены рабочей группы	Перечень локальных нормативных актов подлежащих корректировка
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	Апрель-август	Члены рабочей группы	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные локальные нормативные акты